

**DAFTAR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PERHITUNGAN NRB
TAHUN ANGGARAN 2025
PERKEMBANGAN S/D AKHIR BULAN JUNI**

PERANGKAT DAERAH : 1.03.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PENGENDALI KEGIATAN : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|----|---|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10.195.000 | | 7.995.000 | | | 6.316.000 | 61,95 | 79.491.554.122 | 0,01 | | | 0 | 62,88 | 100 | 0,01 | 100 |
| 1. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.195.000 | | 7.995.000 | | | 6.316.000 | 61,95 | | 100 | | | 0 | 62,88 | 62,88 | | |
| | Belanja Lembur | | 3.870.000 | 3.870.000 | 3.716.000 | 96,02 | | | | | 37,96 | 0 | | 97 | 36,82 | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | | 6.325.000 | 4.125.000 | 2.600.000 | 41,11 | | | | | 62,04 | 0 | | 42 | 26,06 | | |
| B. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.178.140.544 | | 4.353.195.195 | | | 3.222.108.869 | 52,15 | 79.491.554.122 | 7,77 | | | 17,13 | 50 | 100 | 7,77 | 100 |
| 2. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.145.020.544 | | 4.336.635.195 | | | 3.205.548.869 | 52,16 | | 99,46 | | | 17,13 | 50 | 49,73 | | |
| | Gaji dan Tunjangan ASN | | 6.145.020.544 | 4.336.635.195 | 3.205.548.869 | 52,16 | | | | | 100 | 17,13 | | 50 | 50 | | |
| 3. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 33.120.000 | | 16.560.000 | | | 16.560.000 | 50 | | 0,54 | | | 16,33 | 50 | 0,27 | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | 33.120.000 | 16.560.000 | 16.560.000 | 50 | | | | | 100 | 16,33 | | 50 | 50 | | |
| C. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 120.710.000 | | 89.449.900 | | | 925.000 | 0,77 | 79.491.554.122 | 0,15 | | | 71,62 | 8,94 | 12,48 | 0,02 | 12,48 |
| 4. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 120.710.000 | | 89.449.900 | | | 925.000 | 0,77 | | 100 | | | 71,62 | 8,94 | 8,94 | | |
| | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | 25.500.000 | - | - | - | | | | | 21,12 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah | | 53.000.000 | 53.000.000 | - | - | | | | | 43,91 | 100 | | 15 | 6,59 | | |
| | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | | 31.470.100 | 30.000.000 | - | - | | | | | 26,07 | 95,33 | | 5 | 1,3 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | 649.900 | 649.900 | - | - | | | | | 0,54 | 100 | | 5 | 0,03 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | 2.800.000 | 2.800.000 | - | - | | | | | 2,32 | 100 | | 5 | 0,12 | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | 7.290.000 | 3.000.000 | 925.000 | 12,69 | | | | | 6,04 | 0 | | 15 | 0,91 | | |
| D. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 477.151.030 | | 343.140.731 | | | 122.608.409 | 25,7 | 79.491.554.122 | 0,6 | | | 50,55 | 29,74 | 58,83 | 0,35 | 58,83 |
| 5. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.000.000 | | 6.000.000 | | | 4.220.000 | 42,2 | | 2,1 | | | 30 | 45 | 0,94 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | 10.000.000 | 6.000.000 | 4.220.000 | 42,2 | | | | | 100 | 30 | | 45 | 45 | | |
| 6. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 31.133.800 | | 31.133.800 | | | - | - | | 6,52 | | | 100 | 15 | 0,98 | | |
| | Belanja Modal Personal Computer | | 31.133.800 | 31.133.800 | - | - | | | | | 100 | 100 | | 15 | 15 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|-----|---|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|------------|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.000.000 | | 8.869.300 | | | 5.447.000 | 38,91 | | 2,93 | | | 45,5 | 41,31 | 1,21 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | 532.600 | 532.600 | 200.000 | 37,55 | | | | | 3,8 | 100 | | 43 | 1,64 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | 10.130.700 | 5.000.000 | 3.874.500 | 38,25 | | | | | 72,36 | 24,68 | | 40 | 28,94 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | 3.336.700 | 3.336.700 | 1.372.500 | 41,13 | | | | | 23,83 | 100 | | 45 | 10,73 | | |
| 8. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 62.968.530 | | 53.858.330 | | | 36.574.300 | 58,08 | | 13,2 | | | 13,02 | 60,52 | 7,99 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | 10.000.000 | 6.000.000 | 4.580.000 | 45,8 | | | | | 15,88 | 30 | | 50 | 7,94 | | |
| | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | | 526.400 | 526.400 | - | - | | | | | 0,84 | 37,99 | | 5 | 0,04 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | 6.000.800 | 4.000.000 | 2.981.600 | 49,69 | | | | | 9,53 | 33,33 | | 50 | 4,76 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | 9.109.400 | 6.000.000 | 4.554.700 | 50 | | | | | 14,47 | 32,93 | | 50 | 7,23 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | 12.583.830 | 12.583.830 | 8.915.900 | 70,85 | | | | | 19,98 | 0 | | 75 | 14,99 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover | | 24.748.100 | 24.748.100 | 15.542.100 | 62,8 | | | | | 39,3 | 0 | | 65 | 25,55 | | |
| 9. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 43.200.000 | | 39.000.000 | | | 5.481.300 | 12,69 | | 9,05 | | | 4,63 | 15 | 1,36 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | 43.200.000 | 39.000.000 | 5.481.300 | 12,69 | | | | | 100 | 4,63 | | 15 | 15 | | |
| 10. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.590.000 | | 2.100.000 | | | 1.290.000 | 35,93 | | 0,75 | | | 29,25 | 30 | 0,23 | | |
| | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | | 3.590.000 | 2.100.000 | 1.290.000 | 35,93 | | | | | 100 | 29,25 | | 30 | 30 | | |
| 11. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 26.977.000 | | 20.000.000 | | | 8.835.000 | 32,75 | | 5,65 | | | 75 | 35 | 1,98 | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | 26.977.000 | 20.000.000 | 8.835.000 | 32,75 | | | | | 100 | 75 | | 35 | 35 | | |
| 12. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 285.281.700 | | 182.179.301 | | | 60.760.809 | 21,3 | | 59,79 | | | 59,31 | 25,18 | 15,06 | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | 13.085.700 | 11.083.301 | 2.080.000 | 15,9 | | | | | 4,59 | 0 | | 20 | 0,92 | | |
| | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | 3.375.000 | 3.375.000 | - | - | | | | | 1,18 | 100 | | 15 | 0,18 | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | 238.551.000 | 143.551.000 | 51.138.809 | 21,44 | | | | | 83,62 | 60 | | 25 | 20,9 | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | | 30.270.000 | 24.170.000 | 7.542.000 | 24,92 | | | | | 10,61 | 75 | | 30 | 3,18 | | |
| E. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4.949.220.000 | | 1.429.056.000 | | | - | - | 79.491.554.122 | 6,23 | | | 25,13 | 33,07 | 100 | 6,23 | 100 |
| 13. | Pengadaan Mebel | 30.000.000 | | 30.000.000 | | | - | - | | 0,61 | | | 14,4 | 15 | 0,09 | | |
| | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | | 4.320.600 | 4.320.600 | - | - | | | | | 14,4 | 100 | | 15 | 2,16 | | |
| | Belanja Modal Mebel | | 25.679.400 | 25.679.400 | - | - | | | | | 85,6 | 0 | | 15 | 12,84 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|-----|--|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 14. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4.919.220.000 | | 1.399.056.000 | | | - | - | | 99,39 | | | 25,19 | 33,18 | 32,98 | | |
| | Konsultan Perencana Pembangunan Gudang dan Jalan Masuk BPBD | | 52.000.000 | - | - | - | | | | | 1,06 | 50 | | 85 | 0,9 | | |
| | Konsultan Perencana Pembangunan Gudang dan Ruang Rapat Dinas Perhubungan | | 67.500.000 | - | - | - | | | | | 1,37 | 50 | | 85 | 1,17 | | |
| | Konsultan Pengawas Pembangunan Gudang dan Ruang Rapat Dinas Perhubungan | | 54.000.000 | - | - | - | | | | | 1,1 | 25 | | 25 | 0,27 | | |
| | Pengawas Pembangunan Kantor Kelurahan Dukuh Krajan | | 54.000.000 | - | - | - | | | | | 1,1 | 25 | | 25 | 0,27 | | |
| | Pengawasan Pembangunan Kantor Kelurahan Mangunsari Lor | | 54.000.000 | - | - | - | | | | | 1,1 | 25 | | 25 | 0,27 | | |
| | Konsultan Pengawas Pembangunan Kantor Staf Teritorial Kodim | | 14.100.000 | - | - | - | | | | | 0,29 | 25 | | 25 | 0,07 | | |
| | Konsultan Perencana Pembangunan Kantor Staf Teritorial Kodim | | 17.100.000 | 17.100.000 | - | - | | | | | 0,35 | 50 | | 85 | 0,3 | | |
| | Pembangunan Kantor Staf Teritorial Kodim | | 268.800.000 | 80.640.000 | - | - | | | | | 5,46 | 25 | | 25 | 1,37 | | |
| | Pembangunan Gudang dan Ruang Rapat Dinas Perhubungan | | 1.281.220.000 | 384.366.000 | - | - | | | | | 26,05 | 35 | | 50 | 13,02 | | |
| | Pembangunan Kantor Kelurahan Mangunsari Lor | | 1.509.200.000 | 452.760.000 | - | - | | | | | 30,68 | 20 | | 25 | 7,67 | | |
| | Pembangunan Kantor Kelurahan Dukuh Krajan | | 1.547.300.000 | 464.190.000 | - | - | | | | | 31,45 | 20 | | 25 | 7,86 | | |
| F. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.225.490.420 | | 621.482.997 | | | 559.706.121 | 45,67 | 79.491.554.122 | 1,54 | | | 50,7 | 49,5 | 97,63 | 1,51 | 97,63 |
| 15. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.000.000 | | 3.240.000 | | | 2.000.000 | 25 | | 0,65 | | | 40 | 30 | 0,2 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 8.000.000 | 3.240.000 | 2.000.000 | 25 | | | | | 100 | 40 | | 30 | 30 | | |
| 16. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 103.267.000 | | 61.131.000 | | | 44.173.032 | 42,78 | | 8,43 | | | 59,06 | 45,56 | 3,84 | | |
| | Belanja Tagihan Telepon | | 1.272.000 | 636.000 | 206.142 | 16,21 | | | | | 1,23 | 50 | | 20 | 0,25 | | |
| | Belanja Tagihan Listrik | | 60.000.000 | 36.000.000 | 28.292.340 | 47,15 | | | | | 58,1 | 60 | | 50 | 29,05 | | |
| | Belanja Tagihan Air | | 41.995.000 | 24.495.000 | 15.674.550 | 37,32 | | | | | 40,67 | 58 | | 40 | 16,27 | | |
| 17. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.114.223.420 | | 557.111.997 | | | 513.533.089 | 46,09 | | 90,92 | | | 50 | 50 | 45,46 | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 1.114.223.420 | 557.111.997 | 513.533.089 | 46,09 | | | | | 100 | 50 | | 50 | 50 | | |
| G. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.431.906.030 | | 1.298.725.400 | | | 682.068.699 | 28,05 | 79.491.554.122 | 3,06 | | | 31,71 | 33,85 | 100 | 3,06 | 100 |
| 18. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 130.000.000 | | 73.286.600 | | | 26.074.371 | 20,06 | | 5,35 | | | 56,11 | 23,76 | 1,27 | | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | 6.000.000 | 6.000.000 | 4.402.767 | 73,38 | | | | | 4,62 | 100 | | 75 | 3,46 | | |
| | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | 23.750.000 | 9.000.000 | 726.000 | 3,06 | | | | | 18,27 | 37 | | 15 | 2,74 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | 77.933.400 | 38.970.000 | 19.078.801 | 24,48 | | | | | 59,95 | 50 | | 25 | 14,99 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d b/n Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|-----|--|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | 22.316.600 | 19.316.600 | 1.866.803 | 8,37 | | | | | 17,17 | 86 | | 15 | 2,58 | | |
| 19. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 316.906.030 | | 168.538.800 | | | 81.373.582 | 25,68 | | 13,03 | | | 53,11 | 30,75 | 4,01 | | |
| | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | 40.000.000 | 15.000.000 | 9.767.500 | 24,42 | | | | | 12,62 | 37 | | 29 | 3,66 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | 236.777.230 | 118.410.000 | 51.391.082 | 21,7 | | | | | 74,72 | 50 | | 27 | 20,17 | | |
| | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | 20.128.800 | 17.128.800 | 16.230.000 | 80,63 | | | | | 6,35 | 85 | | 85 | 5,4 | | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | | 20.000.000 | 18.000.000 | 3.985.000 | 19,92 | | | | | 6,31 | 90 | | 24 | 1,51 | | |
| 20. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1.900.000.000 | | 1.000.000.000 | | | 549.500.746 | 28,92 | | 78,13 | | | 24,91 | 34,88 | 27,25 | | |
| | Iuran Jaminan Kematian Non ASN | | 3.696.000 | - | - | - | | | | | 0,19 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN | | 3.024.000 | - | - | - | | | | | 0,16 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Pemeliharaan Gedung Se-Kota | | 1.893.280.000 | 1.000.000.000 | 549.500.746 | 29,02 | | | | | 99,65 | 25 | | 35 | 34,88 | | |
| 21. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 85.000.000 | | 56.900.000 | | | 25.120.000 | 29,55 | | 3,5 | | | 66,56 | 37,92 | 1,33 | | |
| | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | | 10.350.000 | 4.250.000 | 4.085.000 | 39,47 | | | | | 12,18 | 41 | | 44 | 5,36 | | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | | 14.640.000 | 7.140.000 | 2.680.000 | 18,31 | | | | | 17,22 | 48 | | 23 | 3,96 | | |
| | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | | 30.010.000 | 25.510.000 | 18.355.000 | 61,16 | | | | | 35,31 | 85 | | 66 | 23,3 | | |
| | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya | | 30.000.000 | 20.000.000 | - | - | | | | | 35,29 | 66 | | 15 | 5,29 | | |
| H. | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.574.718.000 | | 206.188.000 | | | 74.996.500 | 2,91 | 79.491.554.122 | 3,24 | | | 8,23 | 37,21 | 100 | 3,24 | 100 |
| 22. | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | 500.000.000 | | 206.188.000 | | | 74.996.500 | 15 | | 19,42 | | | 42,4 | 25,65 | 4,98 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | 265.619.964 | 90.000.000 | - | - | | | | | 53,12 | 35 | | 15 | 7,97 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | 15.283.886 | 6.500.000 | 1.201.500 | 7,86 | | | | | 3,06 | 45 | | 15 | 0,46 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | 2.582.000 | 1.200.000 | - | - | | | | | 0,52 | 50 | | 15 | 0,08 | | |
| | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | 859.000 | 859.000 | - | - | | | | | 0,17 | 100 | | 15 | 0,03 | | |
| | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | | 143.000 | 143.000 | - | - | | | | | 0,03 | 100 | | 15 | 0 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | 3.642.150 | 1.800.000 | - | - | | | | | 0,73 | 50 | | 15 | 0,11 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | 2.902.000 | 1.450.000 | - | - | | | | | 0,58 | 50 | | 15 | 0,09 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|------------|---|----------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | 4.236.000 | 4.236.000 | - | - | | | | | 0,85 | 100 | | 15 | 0,13 | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | | 204.732.000 | 100.000.000 | 73.795.000 | 36,04 | | | | | 40,95 | 50 | | 41 | 16,79 | | |
| 23. | Pembangunan Tanggul Sungai | 2.074.718.000 | | - | | | | - | | 80,58 | | | 0 | 40 | 32,23 | | |
| | Kudapan (snack) | | 400.000 | - | - | - | | | | | 0,02 | 0 | | 15 | 0 | | |
| | Pembangunan Talud Sungai RT 05, 06 RW 08 Blondo Celong Kelurahan Kutowinangun Kidul | | 111.399.000 | - | - | - | | | | | 5,37 | 0 | | 40 | 2,15 | | |
| | Pembangunan Talud Sungai RT 04 RW 10 Jetis Barat Kelurahan Sidorejo Lor | | 300.000.000 | - | - | - | | | | | 14,46 | 0 | | 40 | 5,78 | | |
| | Pembangunan Talud Sungai RT 02 RW 05 Dayaan Kelurahan Sidorejo Kidul | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 9,64 | 0 | | 40 | 3,86 | | |
| | Konsultan Pengawasan Pembangunan Talud Paket B | | 101.652.000 | - | - | - | | | | | 4,9 | 0 | | 40 | 1,96 | | |
| | Pembangunan Talud Sungai RT 01 RW 02 Kelurahan Blotongan | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 9,64 | 0 | | 40 | 3,86 | | |
| | Pembangunan Talud Sungai Ngawen RT 01 RW 07 Kelurahan Kumpulrejo | | 197.899.000 | - | - | - | | | | | 9,54 | 0 | | 40 | 3,82 | | |
| | Pembangunan Talud Sungai RW 02, RW 03, dan RW 05 Kelurahan Gendongan | | 281.000.000 | - | - | - | | | | | 13,54 | 0 | | 40 | 5,42 | | |
| | Pembangunan Talud Sungai RW 05 Sugihwaras Kelurahan Randuacir | | 300.000.000 | - | - | - | | | | | 14,46 | 0 | | 40 | 5,78 | | |
| | Pembangunan Talud Sungai Sawahan RT 02 RW 03 Kelurahan Kecandran | | 179.064.000 | - | - | - | | | | | 8,63 | 0 | | 40 | 3,45 | | |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan Talud TA 2026 | | 101.652.000 | - | - | - | | | | | 4,9 | 0 | | 40 | 1,96 | | |
| | Konsultan Pengawasan Pembangunan Talud Paket A | | 101.652.000 | - | - | - | | | | | 4,9 | 0 | | 40 | 1,96 | | |
| I. | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.754.612.000 | | 488.914.827 | | | 321.453.710 | 18,32 | 79.491.554.122 | 2,21 | | | 28,16 | 35,25 | 100 | 2,21 | 100 |
| 24. | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | 645.000.000 | | - | | | | - | | 36,76 | | | 0 | 29,65 | 10,9 | | |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi RT 03 RW 06 Kelurahan Tingkir Tengah | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 31,01 | 0 | | 40 | 12,4 | | |
| | Rehabilitasi Jaringan Irigasi RW 02 Kelurahan Kalibening | | 445.000.000 | - | - | - | | | | | 68,99 | 0 | | 25 | 17,25 | | |
| 25. | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 1.000.000.000 | | 488.914.827 | | | 321.453.710 | 32,15 | | 56,99 | | | 49,41 | 38,35 | 21,86 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | 234.997.199 | 105.000.000 | - | - | | | | | 23,5 | 50 | | 25 | 5,87 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | 18.594.247 | 9.000.000 | 4.811.000 | 25,87 | | | | | 1,86 | 50 | | 23 | 0,43 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | 4.142.000 | 2.000.000 | - | - | | | | | 0,41 | 50 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | 859.000 | 859.000 | - | - | | | | | 0,09 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | | 143.000 | 143.000 | - | - | | | | | 0,01 | 100 | | 0 | 0 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|-----|--|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | 3.293.300 | 1.600.000 | - | - | | | | | 0,33 | 50 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | 5.703.600 | 2.800.000 | - | - | | | | | 0,57 | 50 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | 7.060.000 | 7.060.000 | - | - | | | | | 0,71 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | | 244.302.000 | 120.000.000 | 119.255.000 | 48,81 | | | | | 24,43 | 50 | | 45 | 10,99 | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | 366.358.454 | 183.179.227 | 152.252.864 | 41,56 | | | | | 36,64 | 50 | | 45 | 16,49 | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | 99.000.000 | 49.500.000 | 39.600.000 | 40 | | | | | 9,9 | 40 | | 40 | 3,96 | | |
| | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | 13.279.200 | 6.639.600 | 4.864.464 | 36,63 | | | | | 1,33 | 50 | | 40 | 0,53 | | |
| | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | 1.020.600 | 510.300 | 297.945 | 29,19 | | | | | 0,1 | 50 | | 35 | 0,04 | | |
| | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | 1.247.400 | 623.700 | 372.437 | 29,86 | | | | | 0,12 | 50 | | 35 | 0,04 | | |
| 26. | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 109.612.000 | | - | | | | - | | 6,25 | | | 0 | 39,85 | 2,49 | | |
| | Kudapan (snack) | | 400.000 | - | - | - | | | | | 0,36 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Update Data Kondisi Irigasi | | 109.212.000 | - | - | - | | | | | 99,64 | 0 | | 40 | 39,85 | | |
| J. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 2.151.509.000 | | 557.715.750 | | | 1.560.000 | 0,07 | 79.491.554.122 | 2,71 | | | 27,69 | 32,67 | 100 | 2,71 | 100 |
| 27. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 198.348.000 | | 98.348.000 | | | | - | | 9,22 | | | 54,79 | 59,75 | 5,51 | | |
| | Penyusunan DED SPAM 2025 | | 98.348.000 | 98.348.000 | - | - | | | | | 49,58 | 80 | | 90 | 44,63 | | |
| | Penyusunan DED SPAM 2026 | | 50.000.000 | - | - | - | | | | | 25,21 | 30 | | 30 | 7,56 | | |
| | Konsultan Perencana Penyusunan DED PPKT DAK Air Minum 2026 | | 50.000.000 | - | - | - | | | | | 25,21 | 30 | | 30 | 7,56 | | |
| 28. | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 50.000.000 | | - | | | | - | | 2,32 | | | 20 | 25 | 0,58 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | 34.922.000 | - | - | - | | | | | 69,84 | 20 | | 25 | 17,46 | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | | 15.078.000 | - | - | - | | | | | 30,16 | 20 | | 25 | 7,54 | | |
| 29. | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM Jaringan Perpipaan) | 1.903.161.000 | | 459.367.750 | | | 1.560.000 | 0,08 | | 88,46 | | | 25,07 | 30,05 | 26,59 | | |
| | Jamuan Snack Sosialisasi | | 5.190.000 | 5.190.000 | 1.560.000 | 30,06 | | | | | 0,27 | 50 | | 50 | 0,14 | | |
| | Perluasan SPAM Se Kota Salatiga | | 905.700.000 | 277.260.000 | - | - | | | | | 47,59 | 25 | | 30 | 14,28 | | |
| | Pembuatan Jaringan SPAM Sumur Bor Cebongan | | 160.000.000 | - | - | - | | | | | 8,41 | 25 | | 30 | 2,52 | | |
| | REHAP SUMUR BOR NOBOKULON RT 2 RW 10 ARGOMULYO SALATIGA | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 10,51 | 25 | | 30 | 3,15 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|-----|---|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Perencanaan SPAM Se Kota Salatiga dan Sumur Bor | | 37.800.000 | 37.800.000 | - | - | | | | | 1,99 | 25 | | 30 | 0,6 | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM dan Sumur | | 38.000.000 | - | - | - | | | | | 2 | 25 | | 30 | 0,6 | | |
| | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Kumpulrejo (DAK) | | 556.471.000 | 139.117.750 | - | - | | | | | 29,24 | 25 | | 30 | 8,77 | | |
| K. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5.671.014.000 | | 267.315.194 | | | 211.590.000 | 3,73 | 79.491.554.122 | 7,13 | | | 26,84 | 31,36 | 100 | 7,13 | 100 |
| 30. | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 3.089.900.000 | | 141.900.000 | | | 136.500.000 | 4,42 | | 54,49 | | | 26,68 | 31,13 | 16,96 | | |
| | Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kelurahan Bugel (DAK) | | 550.000.000 | - | - | - | | | | | 17,8 | 25 | | 30 | 5,34 | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | 9.900.000 | 9.900.000 | 4.500.000 | 45,45 | | | | | 0,32 | 50 | | 50 | 0,16 | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | 330.000.000 | 132.000.000 | 132.000.000 | 40 | | | | | 10,68 | 40 | | 40 | 4,27 | | |
| | Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kelurahan Cebongan (DAK) | | 550.000.000 | - | - | - | | | | | 17,8 | 25 | | 30 | 5,34 | | |
| | Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kelurahan Kecandran (DAK) | | 550.000.000 | - | - | - | | | | | 17,8 | 25 | | 30 | 5,34 | | |
| | Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kelurahan Kutowinangun Kidul (DAK) | | 550.000.000 | - | - | - | | | | | 17,8 | 25 | | 30 | 5,34 | | |
| | Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kelurahan Mangunsari (DAK) | | 550.000.000 | - | - | - | | | | | 17,8 | 25 | | 30 | 5,34 | | |
| 31. | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 100.000.000 | | 62.715.194 | | | 19.170.000 | 19,17 | | 1,76 | | | 40 | 40 | 0,71 | | |
| | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | 100.000.000 | 62.715.194 | 19.170.000 | 19,17 | | | | | 100 | 40 | | 40 | 40 | | |
| 32. | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | 2.431.114.000 | | 62.700.000 | | | 55.920.000 | 2,3 | | 42,87 | | | 25,92 | 30,62 | 13,13 | | |
| | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | 9.900.000 | 9.900.000 | 3.120.000 | 31,52 | | | | | 0,41 | 50 | | 50 | 0,2 | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | 132.000.000 | 52.800.000 | 52.800.000 | 40 | | | | | 5,43 | 40 | | 40 | 2,17 | | |
| | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Noborejo (DAK) | | 176.231.000 | - | - | - | | | | | 7,25 | 25 | | 30 | 2,17 | | |
| | Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Kumpulrejo (DAK) | | 362.983.000 | - | - | - | | | | | 14,93 | 25 | | 30 | 4,48 | | |
| | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat | | 838.000.000 | - | - | - | | | | | 34,47 | 25 | | 30 | 10,34 | | |
| | Pengadaan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Noborejo (DAK) | | 344.000.000 | - | - | - | | | | | 14,15 | 25 | | 30 | 4,24 | | |
| | Pengadaan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Kumpulrejo (DAK) | | 568.000.000 | - | - | - | | | | | 23,36 | 25 | | 30 | 7,01 | | |
| 33. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 50.000.000 | | - | | | - | - | | 0,88 | | | 55 | 64 | 0,56 | | |
| | Penyusunan DED PPKT Air Limbah 2026 | | 50.000.000 | - | - | - | | | | | 100 | 55 | | 64 | 64 | | |
| L. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 17.169.430.000 | | 654.075.000 | | | 317.498.500 | 1,85 | 79.491.554.122 | 21,6 | | | 3,45 | 33,8 | 100 | 21,6 | 100 |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|-----|---|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----|----------|---|------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34. | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 4.566.666.000 | | - | | | - | - | | 26,6 | | | 0 | 36,72 | 9,77 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase RW 05 Kelurahan Kalicacing | | 147.268.000 | - | - | - | | | | | 3,22 | 0 | | 40 | 1,29 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase RT 05 RW 09 Kelurahan Mangunsari | | 147.268.000 | - | - | - | | | | | 3,22 | 0 | | 40 | 1,29 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Gg. 2 dan Gg. 4 RT 01 Salatiga Permai Kelurahan Blotongan | | 72.322.000 | - | - | - | | | | | 1,58 | 0 | | 40 | 0,63 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Raden Mas Said RT 02 RW 01 Kelurahan Kalibening (Lanjutan) | | 160.000.000 | - | - | - | | | | | 3,5 | 0 | | 40 | 1,4 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase RT 01,05 RW 01 Kelurahan Mangunsari | | 147.268.000 | - | - | - | | | | | 3,22 | 0 | | 40 | 1,29 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Raden Patah RT 02 - RT 03 RW 01 Kelurahan Kalibening | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 4,38 | 0 | | 40 | 1,75 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Kyai Hasyim RT 03 dan RT 06 Cabean Kelurahan Mangunsari | | 147.268.000 | - | - | - | | | | | 3,22 | 0 | | 40 | 1,29 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Joyo Imron RT 03 dan RT 06 RW 01 Cabean Kelurahan Mangunsari | | 147.268.000 | - | - | - | | | | | 3,22 | 0 | | 40 | 1,29 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Kaligelis dan Jl. Kalibaru RW 03 Kelurahan Kutowinangun Kidul | | 500.000.000 | - | - | - | | | | | 10,95 | 0 | | 25 | 2,74 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Bumi Rejo RT 05 RW 02 Kelurahan Tegalrejo | | 110.000.000 | - | - | - | | | | | 2,41 | 0 | | 40 | 0,96 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase RT 01,10,11 RW 07 Kelurahan Sidorejo Lor | | 97.322.000 | - | - | - | | | | | 2,13 | 0 | | 40 | 0,85 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Surowijoyo II RT 03 RW 13 Kelurahan Mangunsari | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 4,38 | 0 | | 40 | 1,75 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Gg. Petung RT 02 RW 13 Kelurahan Mangunsari | | 97.322.000 | - | - | - | | | | | 2,13 | 0 | | 40 | 0,85 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Gg. Wulung RT 02 RW 13 Kelurahan Mangunsari | | 97.322.000 | - | - | - | | | | | 2,13 | 0 | | 40 | 0,85 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase RW 07 Banjaran Kelurahan Mangunsari | | 500.000.000 | - | - | - | | | | | 10,95 | 0 | | 25 | 2,74 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Dipomenggolo Kelurahan Pulutan | | 97.322.000 | - | - | - | | | | | 2,13 | 0 | | 40 | 0,85 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase RT 01 RW 01 Kelurahan Kecandran | | 72.322.000 | - | - | - | | | | | 1,58 | 0 | | 40 | 0,63 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase RT 03 dan RT 06 RW 01 Kelurahan Mangunsari | | 122.268.000 | - | - | - | | | | | 2,68 | 0 | | 40 | 1,07 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Gunung Sari RW 07 Kelurahan Sidorejo Kidul | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 4,38 | 0 | | 40 | 1,75 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Mutiara RT 01 dan RT 03 RW 02 Kelurahan Bugel | | 260.000.000 | - | - | - | | | | | 5,69 | 0 | | 40 | 2,28 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Ismoyo RT 01 dan RT 06 Kelurahan Dukuh | | 197.268.000 | - | - | - | | | | | 4,32 | 0 | | 40 | 1,73 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase RW 04 Purwosari Kelurahan Noborejo | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 4,38 | 0 | | 40 | 1,75 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase RT 04 RW 08 Ngawen Kelurahan Mangunsari | | 172.268.000 | - | - | - | | | | | 3,77 | 0 | | 40 | 1,51 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|------------|---|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----|----------|---|------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Arjuna RW 06 Sukoharjo Kelurahan Cebongan | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 4,38 | 0 | | 40 | 1,75 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Gg. Garuda II RT 09 RW 02 Klaseman Kelurahan Mangunsari | | 77.322.000 | - | - | - | | | | | 1,69 | 0 | | 40 | 0,68 | | |
| | Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Kresna Kelurahan Dukuh | | 197.268.000 | - | - | - | | | | | 4,32 | 0 | | 40 | 1,73 | | |
| 35. | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 11.288.260.000 | | - | | | | - | | 65,75 | | | 0 | 34,79 | 22,87 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kenanga RW 03, Jl. Jagersari I RW 04, RW 09, dan RT 01 - RT 03 RW 10 Kelurahan Randuacir | | 520.000.000 | - | - | - | | | | | 4,61 | 0 | | 25 | 1,15 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Hadiwijaya RT 01 RW 08 Kelurahan Tingkir Tengah | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 1,77 | 0 | | 40 | 0,71 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 04 RW 08 Tegalsari Kelurahan Mangunsari | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 1,77 | 0 | | 40 | 0,71 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Gajah RT 01 RW 01 Kelurahan Blotongan | | 300.000.000 | - | - | - | | | | | 2,66 | 0 | | 40 | 1,06 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 02 RW 01 Kelurahan Cebongan | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 1,77 | 0 | | 40 | 0,71 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RW 07 Turusan Kelurahan Salatiga (Lanjutan) | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 1,77 | 0 | | 40 | 0,71 | | |
| | Konsultan Pengawasan Saluran Drainase Paket A | | 101.652.000 | - | - | - | | | | | 0,9 | 0 | | 40 | 0,36 | | |
| | Konsultan Pengawasan Saluran Drainase Paket B | | 101.652.000 | - | - | - | | | | | 0,9 | 0 | | 40 | 0,36 | | |
| | Konsultan Pengawasan Saluran Drainase Paket C | | 101.652.000 | - | - | - | | | | | 0,9 | 0 | | 40 | 0,36 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Suropati Gg. Tulup RT 01 RW 13 Kelurahan Mangunsari | | 70.000.000 | - | - | - | | | | | 0,62 | 0 | | 40 | 0,25 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kalipengging Kelurahan Kutowinangun Kidul | | 900.000.000 | - | - | - | | | | | 7,97 | 0 | | 25 | 1,99 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 02 RW 03 dan RW 07 Kelurahan Blotongan | | 250.000.000 | - | - | - | | | | | 2,21 | 0 | | 40 | 0,89 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RW 01 Kelurahan Blotongan | | 300.000.000 | - | - | - | | | | | 2,66 | 0 | | 40 | 1,06 | | |
| | Konsultan Pengawasan Saluran Drainase Paket D | | 101.652.000 | - | - | - | | | | | 0,9 | 0 | | 40 | 0,36 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 05 RW 07 Turusan Kelurahan Salatiga | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 1,77 | 0 | | 40 | 0,71 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Tanggung Sari RW 06 Tetep Wates Kelurahan Kumpulrejo | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 0,89 | 0 | | 40 | 0,35 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Argoboga II RT 02 dan RT 03 RW 12 Kelurahan Ledok | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 1,77 | 0 | | 40 | 0,71 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Depan Makam Sasono Mulyo RT 02 RW 13 Kelurahan Mangunsari | | 90.000.000 | - | - | - | | | | | 0,8 | 0 | | 40 | 0,32 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 02 RW 04 Payaman Kelurahan Tingkir Tengah (Lanjutan) | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 0,89 | 0 | | 40 | 0,35 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|----|---|----------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----|----------|---|------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Damarjati RT 02 RW 05 Kelurahan Salatiga | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 1,77 | 0 | | 40 | 0,71 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 02 RW 14 Cabean Kelurahan Mangunsari | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 1,77 | 0 | | 40 | 0,71 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sumborejo, Jl. Timbulrejo, Jl. Tanggulrejo, Jl. Tritisrejo RW 05 Kelurahan Gendongan | | 670.000.000 | - | - | - | | | | | 5,94 | 0 | | 25 | 1,48 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 05 RW 02 Ngaglik Kelurahan Ledok | | 150.000.000 | - | - | - | | | | | 1,33 | 0 | | 40 | 0,53 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 04 dan RT 05 RW 13 Kelurahan Mangunsari | | 80.000.000 | - | - | - | | | | | 0,71 | 0 | | 40 | 0,28 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 05 RW 03 Canden Kelurahan Kutowinangun Lor | | 150.000.000 | - | - | - | | | | | 1,33 | 0 | | 40 | 0,53 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 05 RW 01 Kelurahan Dukuh | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 0,89 | 0 | | 40 | 0,35 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Melati RW 01 Kelurahan Noborejo | | 350.000.000 | - | - | - | | | | | 3,1 | 0 | | 40 | 1,24 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 03 RW 03 Tetep Kelurahan Randuacir | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 1,77 | 0 | | 40 | 0,71 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 07 RW 03 Kelurahan Blotongan | | 200.000.000 | - | - | - | | | | | 1,77 | 0 | | 40 | 0,71 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 03 RW 03 dan RT 03 RW 04 Kelurahan Tingkir Lor | | 170.000.000 | - | - | - | | | | | 1,51 | 0 | | 40 | 0,6 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Nakula Sadewa Raya s/d Jl. Nakula Sadewa 3 Kelurahan Dukuh | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 0,89 | 0 | | 40 | 0,35 | | |
| | Konsultan Pengawasan Saluran Drainase Paket E | | 101.652.000 | - | - | - | | | | | 0,9 | 0 | | 40 | 0,36 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Jaten RW 05 Kelurahan Pulutan | | 400.000.000 | - | - | - | | | | | 3,54 | 0 | | 40 | 1,42 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Tritis Sari RT 01 RW 01 Kelurahan Sidorejo Kidul | | 350.000.000 | - | - | - | | | | | 3,1 | 0 | | 40 | 1,24 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 03 RW 10 Kelurahan Dukuh | | 450.000.000 | - | - | - | | | | | 3,99 | 0 | | 25 | 1 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kumpulrejo RT 06,07 RW 03 Kelurahan Gendongan | | 340.000.000 | - | - | - | | | | | 3,01 | 0 | | 40 | 1,2 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 02 RW 05 Kenteng Kelurahan Tegalrejo | | 450.000.000 | - | - | - | | | | | 3,99 | 0 | | 25 | 1 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sunan Giri RW 02 Kelurahan Kalibening | | 340.000.000 | - | - | - | | | | | 3,01 | 0 | | 40 | 1,2 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 03 RW 06 Nobowetan Kelurahan Noborejo | | 400.000.000 | - | - | - | | | | | 3,54 | 0 | | 40 | 1,42 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase Jl. Sawo RW 01 Kelurahan Bugel | | 480.000.000 | - | - | - | | | | | 4,25 | 0 | | 25 | 1,06 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 01 - RT 04 RW 10 Kelurahan Tingkir Tengah | | 450.000.000 | - | - | - | | | | | 3,99 | 0 | | 25 | 1 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RW 03 Kelurahan Tingkir Tengah | | 400.000.000 | - | - | - | | | | | 3,54 | 0 | | 40 | 1,42 | | |
| | Pembangunan Saluran Drainase RT 01 RW 04 Kelurahan Kauman Kidul | | 320.000.000 | - | - | - | | | | | 2,83 | 0 | | 40 | 1,13 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|-----|--|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|-------------|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 36. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | 314.504.000 | | 201.652.000 | | | 91.975.000 | 29,24 | | 1,83 | | | 64,12 | 63,62 | 1,17 | | |
| | Kudapan (snack) | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | | | | | 0,13 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Kudapan (snack) | | 400.000 | 400.000 | - | - | | | | | 0,13 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Kudapan (snack) | | 400.000 | - | - | - | | | | | 0,13 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Jl. Pemandangan dan Drainase Terintegrasi Kelurahan Kutowinangun Lor | | 101.652.000 | 101.652.000 | - | - | | | | | 32,32 | 100 | | 55 | 17,78 | | |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase Kegiatan TA 2025 | | 99.200.000 | 99.200.000 | 91.575.000 | 92,31 | | | | | 31,54 | 100 | | 100 | 31,54 | | |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan Drainase TA 2026 | | 112.452.000 | - | - | - | | | | | 35,76 | 0 | | 40 | 14,3 | | |
| 37. | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan | 1.000.000.000 | | 452.423.000 | | | 225.523.500 | 22,55 | | 5,82 | | | 39,12 | 0 | 0 | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | 189.000 | 94.500 | - | - | | | | | 0,02 | 50 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | | 7.060.000 | 7.060.000 | - | - | | | | | 0,71 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | 3.974.500 | 1.900.000 | - | - | | | | | 0,4 | 50 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | | 394.845.000 | 175.000.000 | 174.780.000 | 44,27 | | | | | 39,48 | 30 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | 231.000 | 115.500 | - | - | | | | | 0,02 | 50 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | | 457.289.506 | 200.000.000 | - | - | | | | | 45,73 | 45 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | 27.138.394 | 13.000.000 | 11.143.500 | 41,06 | | | | | 2,71 | 45 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | | 4.263.000 | 2.000.000 | - | - | | | | | 0,43 | 50 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | | 1.288.500 | 1.288.500 | - | - | | | | | 0,13 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | | 214.500 | 214.500 | - | - | | | | | 0,02 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | 4.506.600 | 2.250.000 | - | - | | | | | 0,45 | 50 | | 0 | 0 | | |
| | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | 99.000.000 | 49.500.000 | 39.600.000 | 40 | | | | | 9,9 | 40 | | 0 | 0 | | |
| M. | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 617.370.000 | | 305.910.000 | | | 233.958.000 | 37,9 | 79.491.554.122 | 0,78 | | | 25 | 37,9 | 100 | 0,78 | 100 |
| 38. | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 617.370.000 | | 305.910.000 | | | 233.958.000 | 37,9 | | 100 | | | 25 | 37,9 | 37,9 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi | |
|-----|---|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|----------|---|------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | Tim Penilai Teknis (TPT) | | 30.000.000 | 15.000.000 | 9.000.000 | 30 | | | | | 4,86 | 25 | | 37,9 | 1,84 | | | |
| | Jamuan Makan | | 41.250.000 | 18.750.000 | 9.750.000 | 23,64 | | | | | 6,68 | 25 | | 37,9 | 2,53 | | | |
| | Penilik Bangunan | | 66.600.000 | 33.300.000 | 26.640.000 | 40 | | | | | 10,79 | 25 | | 37,9 | 4,09 | | | |
| | Tim Profesi Ahli (TPA) | | 459.720.000 | 229.860.000 | 183.888.000 | 40 | | | | | 74,46 | 25 | | 37,9 | 28,22 | | | |
| | Kudapan (snack) | | 19.800.000 | 9.000.000 | 4.680.000 | 23,64 | | | | | 3,21 | 25 | | 37,9 | 1,22 | | | |
| N. | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | 11.299.000.000 | | 290.000.000 | | | | - | - | 79.491.554.122 | 14,21 | | | 25,74 | 26,83 | 100 | 14,21 | 100 |
| 39. | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 11.099.000.000 | | 90.000.000 | | | | - | - | | 98,23 | | | 25,3 | 25,78 | 25,33 | | |
| | Konsultan Review DED Taman Wisata Religi | | 90.000.000 | 90.000.000 | - | - | | | | | 0,81 | 35 | | 50 | 0,41 | | | |
| | Konsultan Pengawas Lanjutan Pembangunan Taman Wisata Religi | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 0,9 | 25 | | 25 | 0,23 | | | |
| | Lanjutan Pembangunan Taman Wisata Religi | | 5.310.000.000 | - | - | - | | | | | 47,84 | 25 | | 25 | 11,96 | | | |
| | Konsultan Perencanaan DED Aula Taman Wisata Religi | | 99.000.000 | - | - | - | | | | | 0,89 | 50 | | 90 | 0,8 | | | |
| | Konsultan Pengawas Pembangunan Aula Taman Wisata Religi | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 0,9 | 25 | | 25 | 0,23 | | | |
| | Sarana Prasarana Penunjang di Daya Tarik Pariwisata/DTW Gapura/Gerbang/Loket Masuk Lokasi di Taman Wisata Religi Kota Salatiga | | 2.400.000.000 | - | - | - | | | | | 21,62 | 25 | | 25 | 5,41 | | | |
| | Sarana Prasarana Penunjang di Daya Tarik Pariwisata/DTW Jalan Lingkungan Wisata Lokasi di Taman Wisata Religi Kota Salatiga | | 3.000.000.000 | - | - | - | | | | | 27,03 | 25 | | 25 | 6,76 | | | |
| 40. | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000 | | 200.000.000 | | | | - | - | | 1,77 | | | 50 | 85 | 1,5 | | |
| | Konsultan Perencanaan Pembangunan Kantor Kelurahan Dukuh Krajan | | 100.000.000 | 100.000.000 | - | - | | | | | 50 | 50 | | 85 | 42,5 | | | |
| | Konsultan Perencanaan Pembangunan Kantor Kelurahan Mangunsari Lor | | 100.000.000 | 100.000.000 | - | - | | | | | 50 | 50 | | 85 | 42,5 | | | |
| O. | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | 22.121.750.000 | | 2.216.989.000 | | | | | | | | | | 19,68 | 16,23 | 82,49 | 22,96 | 82,49 |
| 41. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 550.000.000 | | 200.000.000 | | | | | | | 2,49 | | | 36,36 | 39,55 | 0,98 | | |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan | | 100.000.000 | 100.000.000 | 96.600.000 | 96,6 | | | | | 18,18 | 100 | | 100 | 18,18 | | | |
| | Jasa Konsultansi Leger Jalan | | 350.000.000 | - | - | - | | | | | 63,64 | 0 | | 5 | 3,18 | | | |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan | | 100.000.000 | 100.000.000 | 96.154.000 | 96,15 | | | | | 18,18 | 100 | | 100 | 18,18 | | | |
| 42. | Pembangunan Jalan | 1.040.000.000 | | - | | | | - | - | | 4,7 | | | 15 | 15 | 0,71 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|------------|---|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----|----------|---|------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Talud Bugel | | 24.750.000 | - | - | - | | | | | 2,38 | 15 | | 15 | 0,36 | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Talud Penahan Jalan Kelurahan Sidorejo Kidul | | 8.750.000 | - | - | - | | | | | 0,84 | 15 | | 15 | 0,13 | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Kelurahan Tegalarjo | | 10.000.000 | - | - | - | | | | | 0,96 | 15 | | 15 | 0,14 | | |
| | Pembangunan Talud Bugel | | 575.250.000 | - | - | - | | | | | 55,31 | 15 | | 15 | 8,3 | | |
| | Pembangunan Jalan Kelurahan Tegalarjo | | 230.000.000 | - | - | - | | | | | 22,12 | 15 | | 15 | 3,32 | | |
| | Pembangunan Talud Penahan Jalan Gunung Sari RWVI Kelurahan Sidorejo Kidul | | 191.250.000 | - | - | - | | | | | 18,39 | 15 | | 15 | 2,76 | | |
| 43. | Pemeliharaan Berkala Jalan | 1.755.000.000 | | - | | | | - | | 7,93 | | | 15 | 15 | 1,19 | | |
| | Pemeliharaan Berkala Jalan Abimanyu Argomulyo | | 1.605.000.000 | - | - | - | | | | | 91,45 | 15 | | 15 | 13,72 | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Paket I Tahun 2025 | | 75.000.000 | - | - | - | | | | | 4,27 | 15 | | 15 | 0,64 | | |
| | Jasa Konsultansi Pemeliharaan Berkala Jalan Abimanyu Argomulyo | | 75.000.000 | - | - | - | | | | | 4,27 | 15 | | 15 | 0,64 | | |
| 44. | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 1.000.000.000 | | 399.976.000 | | | | - | | 4,52 | | | 25 | 30 | 1,36 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | 1.000.000.000 | 399.976.000 | - | - | | | | | 100 | 25 | | 30 | 30 | | |
| 45. | Pembangunan Jembatan | 13.626.750.000 | | - | | | | - | | 61,6 | | | 15 | 15 | 9,24 | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan Penggantian Jembatan Banyuputih Ruas Jalan Imam Bonjol | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 0,73 | 15 | | 15 | 0,11 | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan Pelebaran Jembatan Sungai Ngguyangan Gunungsari | | 24.000.000 | - | - | - | | | | | 0,18 | 15 | | 15 | 0,03 | | |
| | Jasa Konsultansi Penggantian Jembatan Domas | | 24.000.000 | - | - | - | | | | | 0,18 | 15 | | 15 | 0,03 | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan Penggantian Jembatan Salam di Ruas Jalan Ki Hajar Sampurna | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 0,73 | 15 | | 15 | 0,11 | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan Penggantian Jembatan Sejahtera Raya Ruas Jalan Sejahtera Raya | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 0,73 | 15 | | 15 | 0,11 | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan Penggantian Jembatan Winong Penghubung Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Kecandran | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 0,73 | 15 | | 15 | 0,11 | | |
| | Penggantian Jembatan Banyuputih Ruas Jalan Imam Bonjol | | 5.126.000.000 | - | - | - | | | | | 37,62 | 15 | | 15 | 5,64 | | |
| | Penggantian Jembatan Domas | | 1.200.000.000 | - | - | - | | | | | 8,81 | 15 | | 15 | 1,32 | | |
| | Pelebaran Jembatan Sungai Ngguyangan Gunungsari | | 500.000.000 | - | - | - | | | | | 3,67 | 15 | | 15 | 0,55 | | |
| | Penggantian Jembatan Salam di Ruas Jalan Ki Hajar Sampurna | | 1.700.000.000 | - | - | - | | | | | 12,48 | 15 | | 15 | 1,87 | | |
| | Penggantian Jembatan Sejahtera Raya Ruas Jalan Sejahtera Raya | | 1.050.000.000 | - | - | - | | | | | 7,71 | 15 | | 15 | 1,16 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|-----|--|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|-------------|------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Penggantian Jembatan Winong Penghubung Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Kecandran | | 3.602.750.000 | - | - | - | | | | | 26,44 | 15 | | 5 | 3,97 | | |
| 46. | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | 650.000.000 | | - | | | | - | | 2,94 | | | 0 | | 0,15 | | |
| | Jasa Konsultansi Survey Kondisi Jalan Kec. Sidomukti | | 112.500.000 | - | - | - | | | | | 17,31 | 0 | | | 0,87 | | |
| | Jasa Konsultansi Survey Kondisi Jembatan Kec. Sidomukti dan Kec. Sidorejo | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 15,38 | 0 | | | 0,77 | | |
| | Jasa Konsultansi Survey Kondisi Jalan Kec. Sidorejo | | 112.500.000 | - | - | - | | | | | 17,31 | 0 | | | 0,87 | | |
| | Jasa Konsultansi Survey Kondisi Jalan Kec. Argomulyo | | 112.500.000 | - | - | - | | | | | 17,31 | 0 | | | 0,87 | | |
| | Jasa Konsultansi Survey Kondisi Jembatan Kec. Argomulyo dan Kec. Tingkir | | 100.000.000 | - | - | - | | | | | 15,38 | 0 | | | 0,77 | | |
| | Jasa Konsultansi Survey Kondisi Jalan Kec. Tingkir | | 112.500.000 | - | - | - | | | | | 17,31 | 0 | | 5 | 0,87 | | |
| 47. | Pemeliharaan Rutin Jalan | 3.500.000.000 | | 1.617.013.000 | | | 213.920.420 | 6,11 | | 15,82 | | | 41,13 | 16,5 | 2,61 | | |
| | Pemeliharaan Rutin Jalan | | 1.610.338.395 | 579.976.610 | 213.920.420 | 13,28 | | | | | 46,01 | 25 | | 30 | 13,8 | | |
| | Pengadaan Aspal | | 1.037.036.390 | 1.037.036.390 | | | | | | | 29,63 | 100 | | 5 | 1,48 | | |
| | Pengadaan Aspal CPHMA | | 314.317.500 | - | | | | | | | 8,98 | 0 | | 5 | 0,45 | | |
| | Pengadaan Latasir | | 538.307.715 | - | | | | | | | 15,38 | 0 | | 5 | 0,77 | | |
| P. | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 112.409.173 | | 63.800.000 | | | | - | 79.491.554.122 | 0,14 | | | 0 | 3,46 | 100 | 0,14 | 100 |
| 48. | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | 65.600.840 | | 37.500.000 | | | | - | | 58,36 | | | 0 | 5 | 2,92 | | |
| | Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Kelas 4 | | 65.600.840 | 37.500.000 | | | | - | | | 100 | 0 | | 5 | 5 | | |
| 49. | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | 12.108.333 | | 9.150.000 | | | | - | | 10,77 | | | 0 | 5 | 0,54 | | |
| | Jamuan Makan | | 1.875.000 | 1.000.000 | | | | - | | | 15,49 | 0 | | 5 | 0,77 | | |
| | Kudapan (snack) | | 1.800.000 | 1.000.000 | | | | - | | | 14,87 | 0 | | 5 | 0,74 | | |
| | Narasumber Pejabat Eselon III / ke bawah / yang disetarakan - Dalam Pemerintah Kota Salatiga Luar SKPD | | 1.350.000 | 1.350.000 | | | | - | | | 11,15 | 0 | | 5 | 0,56 | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat | | 5.283.333 | 4.000.000 | | | | - | | | 43,63 | 0 | | 5 | 2,18 | | |
| | Narasumber Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan - Luar Pemerintah Kota Salatiga | | 1.800.000 | 1.800.000 | | | | - | | | 14,87 | 0 | | 5 | 0,74 | | |
| 50. | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | 34.700.000 | | 17.150.000 | | | | - | | 30,87 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat | | 7.500.000 | 3.750.000 | | | | - | | | 21,61 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Kudapan (snack) | | 3.000.000 | 1.000.000 | | | | - | | | 8,65 | 0 | | 0 | 0 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|-----|---|-------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----|-------------|-------|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Jamuan Makan | | 3.125.000 | 1.000.000 | - | - | | | | | 9,01 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Narasumber Profesional Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknik atau Analis | | 21.075.000 | 11.400.000 | - | - | | | | | 60,73 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Q. | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 125.445.925 | | - | | | - | - | 79.491.554.122 | 0,16 | | | 81,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | 125.445.925 | | - | | | - | - | | 100 | | | 81,37 | 0 | 0 | | |
| | Narasumber Profesional | | 3.400.000 | - | - | - | | | | | 2,71 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Cetak Buku Soft Cover (SC) | | 8.539.600 | - | - | - | | | | | 6,81 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Pejabat Eselon II yang disetarakan | | 2.400.000 | - | - | - | | | | | 1,91 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Honorarium Moderator Tingkat Kota | | 500.000 | - | - | - | | | | | 0,4 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Paket Meeting Fullboard Setingkat Eselon II | | 75.180.000 | - | - | - | | | | | 59,93 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Mug/payung/piring/handuk | | 1.547.700 | - | - | - | | | | | 1,23 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Sewa Bus (55 Seat) | | 9.712.500 | - | - | - | | | | | 7,74 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Spanduk MMT | | 801.600 | - | - | - | | | | | 0,64 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Fotocopy Folio | | 1.919.325 | - | - | - | | | | | 1,53 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Cetak Peta/Gambar | | 21.445.200 | - | - | - | | | | | 17,1 | 0 | | 0 | 0 | | |
| R. | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 90.780.000 | | - | | | - | - | 79.491.554.122 | 0,11 | | | 0 | 0 | 100 | 0,11 | 100 |
| 52. | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | 90.780.000 | | - | | | - | - | | 100 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Narasumber Pejabat Eselon III / ke bawah / yang disetarakan | | 1.800.000 | - | - | - | | | | | 1,98 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Narasumber Profesional | | 7.300.000 | - | - | - | | | | | 8,04 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Honorarium Moderator Tingkat Kota | | 2.000.000 | - | - | - | | | | | 2,2 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Fotocopy Berwarna Folio | | 377.000 | - | - | - | | | | | 0,42 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Fotocopy Folio | | 4.683.000 | - | - | - | | | | | 5,16 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat | | 13.000.000 | - | - | - | | | | | 14,32 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Paket Meeting Fullday Setingkat Eselon II | | 61.620.000 | - | - | - | | | | | 67,88 | 0 | | 0 | 0 | | |
| S. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 210.495.000 | | 206.605.000 | | | 168.143.150 | 79,88 | 79.491.554.122 | 0,26 | | | 97,27 | 93,9 | 96,54 | 0,26 | 96,54 |
| 53. | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang | 210.495.000 | | 206.605.000 | | | 168.143.150 | 79,88 | | 100 | | | 97,27 | 93,9 | 93,9 | | |
| | Kudapan (snack) | | 1.080.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 100 | | | | | 0,51 | 33,33 | | 27,7 | 0,14 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|------------|---|--------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Kudapan (snack) | | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 100 | | | | | 0,23 | 50 | | 50 | 0,11 | | |
| | Kudapan (snack) | | 900.000 | 900.000 | - | - | | | | | 0,43 | 100 | | 15 | 0,06 | | |
| | Kudapan (snack) | | 1.920.000 | 1.920.000 | 480.000 | 25 | | | | | 0,91 | 100 | | 25 | 0,23 | | |
| | Jamuan Makan | | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.250.000 | 55,56 | | | | | 1,07 | 100 | | 27,7 | 0,3 | | |
| | Jamuan Makan | | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 25 | | | | | 1,9 | 100 | | 25 | 0,48 | | |
| | Jamuan Makan | | 1.875.000 | 1.875.000 | - | - | | | | | 0,89 | 100 | | 15 | 0,13 | | |
| | Jamuan Makan | | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 50 | | | | | 0,48 | 100 | | 50 | 0,24 | | |
| | Kudapan (snack) | | 3.600.000 | 1.500.000 | - | - | | | | | 1,71 | 16,67 | | 100 | 1,71 | | |
| | Fotocopy Folio | | 3.360.000 | 1.600.000 | - | - | | | | | 1,6 | 47,62 | | 15 | 0,24 | | |
| | Fotocopy Berwarna Folio | | 30.000 | - | - | - | | | | | 0,01 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Kajian Perubahan Pemanfaatan Ruang | | 100.000.000 | 100.000.000 | 98.293.830 | 98,29 | | | | | 47,51 | 100 | | 100 | 47,51 | | |
| | Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | | 90.000.000 | 90.000.000 | 65.059.320 | 72,29 | | | | | 42,76 | 100 | | 100 | 42,76 | | |
| T. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 200.208.000 | | 136.116.000 | | | 1.480.000 | 0,74 | 79.491.554.122 | 0,25 | | | 56,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 87.300.000 | | 34.782.000 | | | 1.480.000 | 1,7 | | 43,6 | | | 19,5 | 0 | 0 | | |
| | Kudapan (snack) | | 1.200.000 | 480.000 | 480.000 | 40 | | | | | 1,37 | 10 | | 0 | 0 | | |
| | Jamuan Makan | | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 40 | | | | | 2,86 | 10 | | 0 | 0 | | |
| | Ahli Muda | | 35.365.000 | 14.146.000 | - | - | | | | | 40,51 | 20 | | 0 | 0 | | |
| | Ahli Madya | | 45.890.000 | 18.356.000 | - | - | | | | | 52,57 | 20 | | 0 | 0 | | |
| | Fotocopy Folio | | 2.343.000 | 800.000 | - | - | | | | | 2,68 | 17,07 | | 0 | 0 | | |
| | Fotocopy Berwarna Folio | | 2.000 | - | - | - | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 55. | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | 112.908.000 | | 101.334.000 | | | | - | - | 56,4 | | | 85,21 | 0 | 0 | | |
| | Kudapan (snack) | | 432.000 | 288.000 | - | - | | | | | 0,38 | 16,67 | | 0 | 0 | | |
| | Honorarium Narasumber Pejabat Eselon II yang disetarakan | | 375.000 | 375.000 | - | - | | | | | 0,33 | 33,33 | | 0 | 0 | | |
| | Kudapan (snack) | | 1.260.000 | 596.000 | - | - | | | | | 1,12 | 33,33 | | 0 | 0 | | |
| | Jamuan Makan | | 2.625.000 | 1.250.000 | - | - | | | | | 2,32 | 33,33 | | 0 | 0 | | |
| | Jamuan Makan | | 900.000 | 600.000 | - | - | | | | | 0,8 | 16,67 | | 0 | 0 | | |
| | Jamuan Makan | | 900.000 | 600.000 | - | - | | | | | 0,8 | 16,67 | | 0 | 0 | | |

| NO | Nama Kegiatan | ANGGARAN | | Target keuangan s.d bln Juni | REALISASI KEUANGAN BERDASARKAN | | | | Total Pagu | Bobot Angg Keg (ba) | Bobot Angg Paket Keg (ba Pkt) | Target Fisik Paket | Target Fisik Keg | Real Fisik Paket Keg (rfp) | Real Fisik Keg (rfk) | Nilai Tertimbang (NT) | Deviasi |
|----|--|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | Anggaran | Paket Anggaran | | SP2D (Rp) | SAB | SPJ (Rp) | % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | Cetak MMT | | 1.848.000 | 1.250.000 | - | - | | | | | 1,64 | 33,33 | | 0 | 0 | | |
| | Fotocopy Folio | | 3.900.000 | 850.000 | - | - | | | | | 3,45 | 8,97 | | 0 | 0 | | |
| | Fotocopy Berwarna Folio | | 318.000 | - | - | - | | | | | 0,28 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Non PNS/ Masyarakat | | 7.500.000 | 3.750.000 | - | - | | | | | 6,64 | 33,33 | | 0 | 0 | | |
| | Papan Kepemilikan | | 90.000.000 | 90.000.000 | - | - | | | | | 79,71 | 100 | | 0 | 0 | | |
| | Pejabat Eselon II yang disetarakan | | 1.000.000 | 500.000 | - | - | | | | | 0,89 | 33,33 | | 0 | 0 | | |
| | Honorarium Moderator Tingkat Kota | | 500.000 | 500.000 | - | - | | | | | 0,44 | 33,33 | | 0 | 0 | | |
| | Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III / ke bawah / yang disetarakan | | 450.000 | 225.000 | - | - | | | | | 0,4 | 33,33 | | 0 | 0 | | |
| | Narasumber Pejabat Eselon III / ke bawah / yang disetarakan | | 900.000 | 550.000 | - | - | | | | | 0,8 | 33,33 | | 0 | 0 | | |
| | TOTAL | 79.491.554.122 | | 13.536.673.994 | 6.331.087.378 | 46,77 | 6.331.087.378 | 7,96 | | | | | | 29,23 | | 100 | 100 |

$$NRB = \frac{SAB + NT}{2} = \frac{46,77 + 100}{2} = 73,38$$

Mengetahui,
Telah diverifikasi
Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kota Salatiga



MULYADI, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19690524 199703 1 006

Kota Salatiga, 06 Agustus 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga



Ir. SYAHDHANI ONANG PRASTOWO, S.T., M.T

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197812272005021003